

# Information für Anwohner

## Sonnhaldestrasse, Einbau Deckbelag

---

Auftraggeber: Gemeinde Buttisholz  
Conrad Bissegger, Tel. 041 929 60 73 [conrad.bissegger@buttisholz.ch](mailto:conrad.bissegger@buttisholz.ch)

Arbeiten: In der Sonnhalde wird der Deckbelag eingebaut.  
Der Ablauf ist wie folgt vorgesehen. (Bei schlechtem Wetter sind Verschiebungen möglich):

- ⇒ Montag 7.07.2025:
  - Div. Vorbereitungsarbeiten
- ⇒ Dienstag, 8.07.2025
  - Fräsarbeiten Strassenquerung Schulhausstrasse und Kreuzungsbereich Neugass / Sonnhalde
- ⇒ Mittwoch, 9.07.2025
  - Deckbelagseinbau Stichstrasse Richtung Sonnhalde 28
  - Deckbelagseinbau Strassenquerung Schulhausstrasse
  - Deckbelagseinbau 1. Etappe Kreuzung Neugass/ Sonnhalde
- ⇒ Donnerstag, 10.07.2025
  - Deckbelagseinbau Sonnhalde
  - Decksbelagseinbau 2. Etappe Kreuzung Neugass/ Sonnhalde
- ⇒ Freitag, 11.07.2025
  - Deckbelagseinbau Vorplatz Sonnhalde 15
  - Diverse Rampen
  - Fertigstellungsarbeiten

Auswirkungen: Montag und Dienstag ist die Durchfahrt mit Behinderungen möglich.

Von Mittwoch, 9.07.25, 7.00 Uhr bis Freitag, 11.07.2025, 7.00 Uhr ist die Zu-/Wegfahrt für die Liegenschaften Sonnhalde 24, 26, 28 gesperrt. (vgl. Plan roter Bereich)

Von Mittwoch, 9.07.25, 7.00 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 6.00 Uhr ist die Zu-/Wegfahrt für die Liegenschaften Neugass/ Gassmatt nur über die Sonnhalde möglich. (vgl. Plan blauer Bereich)

Von Mittwoch, 9.07.25, 7.00 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 6.00 Uhr ist die Schulhausstrasse im Bereich Kreuzung Neugass gesperrt. (vgl. Plan violetter Bereich)

Von Donnerstag, 10.07.2025, 6.00 Uhr bis Freitag, 11.07.2025, 7.00 Uhr ist die Sonnhalde gesperrt. (vgl. Plan oranger Bereich)

Projektleitung: PlanQuadrat AG, Ruswil  
Branko Hurschler, Tel. 041 495 08 52 (7.07.25-11.07.25)  
[branko.hurschler@planquadrat.ch](mailto:branko.hurschler@planquadrat.ch)  
Pascal Caluori, Tel. 041 496 63 37,  
[pascal.caluori@planquadrat.ch](mailto:pascal.caluori@planquadrat.ch)

Unternehmung: Wüest AG, Nebikon  
Matthias Steffen, Tel. 078 665 83 93, [m.steffen@wuest.ch](mailto:m.steffen@wuest.ch)

Zeitdauer: Montag, 7. Juli 25 bis Freitag, 11. Juli 25

Für Fragen kontaktieren sie bitte die Projektleitung.  
Wir danken für ihr Verständnis!

